
Zentralsterilization | Volume 29 | 2/2021

EMPFEHLUNGEN | Bau oder Umbau im laufenden Betrieb

82 

  Xxxxx

	 FL: Aufzählung

Antwort der Autorin: 
Autor Mustermann

Empfehlung des Fachausschusses Hygiene, Bau und Technik 

Anforderungen für den Bau, Umbau und Betrieb einer 
Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)
Teil 14: Maßnahmen bei Bau oder Umbau im laufenden Betrieb einer Aufbereitungseinheit für 
Medizinprodukte

Autorinnen und Autoren: A. Jones (Koordinatorin), M.-TH. Linner (Koordinatorin), A. Carter, U. Haffke, G. Lehnert, 
S. Lutzenberger, M. Schick-Leisten, H. Schunk, R. Stens, A. Wentzler, K. Wiese; E-Mail: hbt@dgsv-ev.de

  Vorbemerkungen / Einleitung
Der Umbau einer AEMP im laufenden Betrieb kann unterschiedliche Auswirkun-
gen haben:
	 räumliche Einschränkungen
	 geänderte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden
	 verringerte Produktionsmengen
	 für interne oder externe Kunden einer AEMP entstehen ggfs. Änderungen mit 

Auswirkungen auf OP-Programme, Verfügbarkeit von MP.

In dieser Veröffentlichung werden Maßnahmen beschrieben, die bei Baumaßnah-
men in einer AEMP oder bei deren Umbau zu beachten sind, mit der Zielsetzung, 
den Betrieb in der AEMP störungsfrei aufrecht zu erhalten.  
Diese Empfehlung stellt keine umfassende Planungsgrundlage dar. Die individuel-
le Situation jeder AEMP ist zu beachten.
Die Umbau- oder Baumaßnahmen in einer AEMP im laufenden Betrieb erfordern 
eine detaillierte Vorbereitung, eine Abstimmung zwischen Beteiligten und eine in-
tensive Begleitung durch benannte Personen. 
Die nachstehende Grafik zeigt einen Überblick über die unterschiedlichen The-
men, die bearbeitet und geregelt werden müssen. (Abbildung 1). 
Angesichts der dargestellten Komplexität ist es notwendig, sich in einer angemes-
senen Zeit vor der geplanten Maßnahme mit allen voraussichtlich beteiligten Per-
sonen und Gewerken abzustimmen.

Abb. 1: Mögliche Aspekte bei der Planung eines Umbaus im laufenden Betrieb einer 
AEMP
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AUSFÄLLE MÜSSEN IN EINEM AUS-
FALLKONZEPT erarbeitet werden.

FESTLEGUNG der beteiligten Personen

BEGLEITUNG UND ÜBERWACHUNG 
der Baumaßnahme

	 Planung der Maßnahmen bei Bau oder Umbau einer AEMP im laufenden  
	 Betrieb
Voraussetzung hierfür sind z.B.: 
	 Qualitätsmanagement inkl. 

	 Hygienepläne
	 Arbeitsanweisungen und Betriebsanweisungen
	 AUSFALLKONZEPT unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ge-

räte, Medien, Transportwege und des Personaleinsatzes

Zur Planung der notwendigen Maßnahmen für die AEMP werden benötigt:
	 FESTLEGUNG der daran beteiligten Personen,

	 klinik- bzw. betriebsintern: 
	 Leitung AEMP, Technische Abteilung Krankenhaus, Hauptkunde z.B. OP, Rei-

nigungsdienst, Hygienefachleute (Hygienefachkraft/Krankenhaushygie- 
niker), Logistik (Hol-/Bringedienst) 

	 Fachleute der Gewerke, Fachplaner und ggf. Projektsteuerer, durch deren 
Fachkompetenz können die Abläufe systematisiert und somit zeitlich ver-
kürzt werden, was sich positiv auf die Gesamtkosten auswirken kann. 

	 ggf. weitere Personen
Die Abbildung 2 gibt dazu einen Überblick.

Begleitung und Überwachung der Baumaßnahme 
Diese sollte durchgehend durch eine ortskundige Person mit entsprechender Be-
fugnis und Schlüsselgewalt erfolgen wie z.B. durch Mitarbeitende der Haustech-
nik, der Krankenhaushygiene in Koordination mit der Leitung der AEMP. Bei 
mehrtägigen Baumaßnahmen ist eine Präsenz in Schichten oder zumindest die 
Erreichbarkeit eines Verantwortlichen sicherzustellen. 

Diese Personen sollen
	 einweisen (insbesondere Hygiene/spezieller Arbeitsschutz)

	 Zugang zu Sanitärbereich 
	 Pausen-/Raucherbereich 

	 Gefährdungen und Abweichungen erkennen, nachschulen und melden (Kom-
munikationsweg/-mittel) 

Bau/ Umbaumaßnahme 
 

Projektleiter/in Umsetzung à  Projektgruppe/ Besprechungen/ 
Nutzerkonferenzen 

 
ß Projektleiter/in Betreiber 

 
 

Ausführende Gewerke  Gutachter/ Sonderplaner/ 
Behörde  Planer  Krankenhaus/ Betreiber 

       
Baugewerke  Brandschutz  Architekt  Geschäftsführung/ Direktion 
z.B. Rohbau, Trockenbau, 
Bodenleger, Maler usw. 

 z.B. Fluchttüren, Fluchtwege, 
Brandabschnitte 

 Bau/ Ausbau  Kaufmännische Verantwortung 

HKLS- Gewerke  Bauphysik  Statiker  Haustechnik 
z.B. Abflüsse, Dampferzeugung, 
Lüftung, Wasseraufbereitung 
usw. 

 z.B. Schall- und Sonnenschutz  Berechnung der Statik  Koordination zwischen Neu- und 
Bestandsinstallation 

Elektro-Gewerke  Prüfstatik  HKLS- Planer  AEMP-Leitung 
z.B. Beleuchtung, 
Geräteanschlüsse, Telefon, IT, 
Gebäudeleittechnik usw. 

 z.B. Kontrolle der Statik   Heizung 
Klima/ Kälte 
Sanitär 
Lüftung 

 Bedarfsdarstellung und Strukturierung 
der Abteilung, Fachliche Expertise zu 
Vorgaben und Ausstattung 
 

Medizintechnik  Genehmigungsbehörden  Elektro-Planer   Hygiene 
z.B. RDG, Sterilisator, 
Sondermöbel usw. 

 z.B. Bauamt, regionale 
Oberbehörde für Pharmazie/ 
Medizinprodukte, Druckanlagen  

 Versorgung 
Beleuchtung 
Nachrichtentechnik 

 präventive, planerische und reaktive 
Maßnahmen im Rahmen des 
Bauprojektes 

    GLT-Planer  Medizintechnik 
    Gebäudeleittechnik 

Sensorik 
Steuerung 

 Koordination zwischen Bestandsgeräten 
und Neuausstattung, Wartungsplanung, 
Inventarisiert 

    Medizintechnikplaner  Weitere Beteiligte 
    Geräte wie RDG, Sterilisator, 

Sondermöbel etc.  
 OP- Abteilung, Funktionsbereiche, 

Weitere nach Notwendigkeit 
 
Beispielhafte Darstellung der Beteiligten zu einer großen (Neu-) Baumaßnahme. Bei Umbauten erfolgt eine angepasste Besetzung je nach 
Notwendigkeit.  

Abb. 2: Zuständigkeiten bei Bauplanung
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Planungsgrundlagen
	 Bau- und Installationspläne, Pläne für die Einrichtung (Grundrisse und An-

sichtspläne, vorteilhaft sind 3D Darstellungen)

   Planungsinhalte
Wegeführung
Die Konsequenzen für die WEGEFÜHRUNG innerhalb der AEMP und bzgl. der 
Transportwege („rein“ „unrein“ „extern“) sind festzulegen und in einem Bauein-
richtungsplan zu ergänzen, um die Logistikwege der in Betrieb bleibenden Abtei-
lungen darzustellen.
	 Personal
	 Ver-und Entsorgung der AEMP 

	 „unreine“ Medizinprodukte
	 aufbereitete Medizinprodukte (sterilisiert oder „keimarm“)

	 die Zugänglichkeit von weiteren, betroffenen Abteilungen (z.B. Patientenwege)
	 die Erreichbarkeit der Baustelle

	 für Mitarbeitende der ausführenden Gewerke 
	 Transportwege für Baumaterialen/Werkzeuge
	 Ein-/Austransportwege von Großgeräten einschl. Prüfung der Traglasten 

von Böden und Aufzügen

Die Aspekte des Arbeitsschutzes und die FLUCHTWEGE müssen zusätzlich beach-
tet werden.  

Bei verschiedenen Bauabschnitten sind alle Aspekte für jeden Bauabschnitt sepa-
rat darzustellen. Auf diese Weise lassen sich problematische Wegekreuzungen (z.B. 
Kreuzung von Baustellenwegen und Abläufen der Einrichtung) im Vorfeld erken-
nen und beheben.

Die geänderten WEGEFÜHRUNGEN sind zu:
	 beschildern
	 schulen
	 kontrollieren 

Weitere Einflussfaktoren auf den Betrieb müssen beachtet werden, z.B.:
	 bei DEMONTAGE alter Bauteile muss das Thema der SCHADSTOFFBELAS-

TUNG betrachtet werden
	 das Ausmaß und ggf. die Reduktion von Lärm-, Staub-, Geruchsemissionen 

oder Erschütterungen.
	 Außenluftansaugung von RLT-Anlagen 
	 Beachtung von Risikobereichen innerhalb der Klinik

	 Parkmöglichkeiten für die Firmen/Gewerke

Staubschutz
Eine Staubschutzeinhausung ist immer dann notwendig, wenn die Umgebungsbe-
dingungen der AEMP im laufenden Betrieb durch die Baumaßnahme beeinträch-
tigt werden wie z.B.:
	 Stäube bei Schleif-, Bohr- oder Trennarbeiten 
	 Arbeit an Druckgasleitungen, wenn mit einem ruckartigen Verströmen von me-

dizinischen Gasen wie Druckluft o.ä. zu rechnen ist, 
	 oder bei Rückbau von Altgeräten

Vor dem Einbau von Staubschutzwänden sind folgende Maßnahmen zu treffen
	 Reinigungs-/Desinfektionsbereich

	 gelagerte Materialen sind vor einer Rekontamination in geeigneter Weise zu 
schützen oder zu entfernen.

	 Pack- und Sterilisierbereich
	 die dekontaminierten Medizinprodukte, die in Schränken und Schubladen so-

wie Regalen lagernden Vorräte sind vor einer Rekontamination in geeigneter 
Weise zu schützen oder zu entfernen. Eine kontaminationsgeschützte Interims-
lagerfläche ist vorzusehen.

WEGEFÜHRUNG

FLUCHTWEGE

BESCHILDERUNG

DEMONTAGE
GGF. SCHADSTOFFBELASTUNG

ENTFERNUNG VON MATERIAL aus 
dem Baubereich
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MATERIAL FÜR Staubschutzwände   

	 Sterilgutlagerbereich
	 Falls dieser von den Baumaßnahmen in der AEMP betroffen ist, sind die ste-

rilisierten Güter vor einer Rekontamination zu schützen, dazu sind geeignete 
Ersatzlagerbereiche zu organisieren.

Staubschutzwände sind grundsätzlich als feste Einbauten, bis zur Rohdecke, zu 
empfehlen.
	 Die Qualität der Beschichtung muss in Richtung der in Betrieb befindlichen 

Abteilung die gleichen Anforderungen erfüllen wie in der gesamten Abteilung 
(z.B. Melamin-harzbeschichtete Platten) (Abbildung 3–5).

	 Der Auf- und Abbau von Staubschutz muss staubarm erfolgen.

Abb. 3*: AEMP-Seite Staubschutzwand

Abb. 4*: Baustellenseite – Rückseite der 
Staubschutzwand 

Abb. 5*: AEMP-Seite – mit erhaltener 
Medienversorgung

*UHB-Projekt-GmbH, Bauvorhaben Universitätskliniken Düsseldorf
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ZEITPLAN

ZEITPLANPROGRAMM

LEITFRAGEN für die Planung

VERSORGUNG DER KUNDEN mit auf-
bereiteten Medizinprodukten

Staubschutzwände mit kräftigen Kunststofffolien sind nur für kurzfristige, stau-
barme Maßnahmen einsetzbar. Diese sind umlaufend zu fixieren. Die Folienwände 
müssen den unterschiedlichen Druckverhältnissen zwischen den einzelnen Raum-
zonen standhalten. Soll ein Durchgang erhalten bleiben, können Folien-Türen mit 
Reissverschluss eingesetzt werden.
Bei abgeschalteter RLT-Anlage sind die Lüftungsöffnungen abzukleben. Gleiches 
gilt für Überströmöffnungen.
Ggf. Deaktivierung der Brandmeldanlage bzw. von Rauchmeldern für den Bereich. 

Zeitplan, Zeitmanagement und Gewerkeplanung
Ausfallzeiten sind so gering wie möglich zu halten. Die Koordination mit anderen 
Baumaßnahmen, mit Terminen für Wartungen und Kontrollen sind zu berücksich-
tigen. Sinnvoll ist die parallele Ausführung weiterer notwendiger Maßnahmen, 
die nicht unmittelbar mit den Bau- oder Umbaumaßnahmen zu tun haben wie z.B. 
Boden- und Malerarbeiten, Rückbau von alten Installationen wie ungenutzten Lei-
tungen oder Kabeln.
Mehrere Wochen vor der geplanten Baumaßnahme sollte ein detaillierter Zeitplan 
erstellt und vorgelegt werden. Die Erarbeitung soll bei gemeinsamen Gesprächen 
und Vor-Ort Terminen stattfinden. Dabei sind auch hygienische Gegebenheiten 
und Anforderungen zu erörtern und festzulegen.
Die Darstellung dieser Schritte kann z.B. auf einer tabellarischen Kalender- 
übersicht oder in einem ZEITPLANPROGRAMM erfolgen, so dass die Abhän-
gigkeit zwischen den einzelnen Arbeitsschritten und Gewerken eindeutig er-
kennbar sind. 
	 Bauzeitplan an alle verteilen.

Leitfragen die im Bauzeitplan zu berücksichtigen sind
	 Welche vorbereitenden Absprachen mit den Gewerken und Firmen sowie mit 

hausinternen Personen sind bis wann zu treffen? 
	 Welche vorbereitenden Maßnahmen müssen bis wann fertig gestellt sein? 
	 Welche Einschränkungen für die Kundenversorgung mit Sterilgütern werden 

voraussichtlich in welchem Zeitraum bestehen?
	 welche operativen Eingriffe sind in welchem Zeitraum nicht möglich? 
	 gibt es einen Notfallplan für die Versorgung mit Medizinprodukten (Vor-

ratshaltung, externe Aufbereitung, Einmalmaterial)?
	 Ist eine Abmeldung der Notfallversorgung von Patienten erforderlich, Abmel-

dung für die Einlieferung von Notfällen durch den Rettungsdienst? 
	 Welche besonderen Maßnahmen sind zu welchen Zeitpunkten erforderlich 

(AEMP, OP, Hol-und Bringedienst, Reinigungsdienst usw.)? 
	 veränderte Arbeitszeiten
	 Personalbedarf 

	 Welche Bereiche/Zonen in der AEMP sind davon betroffen?
	 Welche Gewerke und Firmen werden wann tätig? 
	 Übersicht der telefonischen Erreichbarkeiten aller Projektbeteiligten (fortge-

schriebene Liste nach Baufortschritt)?
	 Sind Änderungen von Aufbereitungsschritten erforderlich (z.B. manuelle Rei-

nigung/Desinfektion)?
	 Anpassung von Standardarbeitsanweisungen
	 Validierung erforderlich?

	 Ist ein Zeitfenster für „Nacharbeiten“ vorgesehen?

Versorgung der Kunden/Anpassung des OP-Betriebes
Sobald der Zeitpunkt und die Dauer der Einschränkung durch die Baumaßnah-
me in der Versorgung der Kunden bekannt ist, muss dies frühestmöglich den 
OP-Koordinatoren und OP-Managern bzw. den Ansprechpartnern der (inter-
nen/externen) Kunden schriftlich bekannt gegeben und die Details besprochen 
werden. 

Dazu gehören z.B.
	 Aufstockung der Sterilgutlagerung z.B. durch Leihinstrumente vor Baubeginn 

z.B. für Notfalleingriffe, Sectio caesarea
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AUSFALLKONZEPT s. Teil 15

VORARBEITEN AN Medienversorgung

RLT-ANLAGEN

AUSSERBETRIEBNAHME der RLT- 
Anlage

WIEDERINBETRIEBNAHME

FUNKTIONSPRÜFUNGEN/
MESSUNGEN

GROB- UND FEINREINIGUNG

ANSPRECHPARTNER für Reinigungs-
arbeiten

ABNAHME DER REINIGUNG

	 Reduktion/Änderung des Betriebes in OP/Funktionsbereichen
	 Änderung der Logistik unter Beachtung der Hygienevorgaben

Auslagerung der MP-Aufbereitung
Das Ausfallkonzept ist Thema der Veröffentlichung Teil 15 des Fachausschusses 
Hygiene, Bau und Technik.

Vorbereitende Maßnahmen
Ziel ist die Verkürzung der eigentlichen Baumaßnahmen, die Kostenreduktion und 
die zügige Wiederinbetriebnahme der AEMP. Es ist zu prüfen, welche Baumaßnah-
men ohne Beeinträchtigung des Betriebes schon vorab durchgeführt werden können.

Beispiele:
	 Medienanschlüsse (Abwasser, Wasser- oder Druckluftleitungen, elektrische 

Anschlüsse)

Maßnahmen bei raumlufttechnischen Anlagen
Lüftungsplaner und Architekten müssen zusammen mit der Haustechnik und dem 
Krankenhaushygieniker das Thema bearbeiten. 

Folgende Informationen sind für die AEMP von Bedeutung:
	 welche Zu-und Abluftöffnungen müssen abgeklebt werden
	 welche Abschnitte der RLTA müssen außer Betrieb genommen werden und 

wenn ja bis zu welchem Termin/Bauzeitpunkt

Für die Wiederinbetriebnahme müssen Lüftungsplaner, Architekten, Haustechnik 
und Krankenhaushygieniker festlegen, welche Maßnahmen vor Wiederinbetrieb-
nahme notwendig sind. Dazu gehören z.B.:
	 Inspektion von Kanälen (Zu- /Abluft) 
	 Reinigung/Desinfektion von Kanälen (Zu-/Abluft) 
	 Abdichtung von Klappen/Zugangsöffnungen
	 Wiederinbetriebnahme von Brandschutzklappen
	 Ersatz von Filtern 
	 Reinigung/Desinfektion von Luftauslässen oder Abluftöffnungen
	 Funktionsprüfungen/Messungen 
	 Zuständigkeit für Durchführung und Dokumentation

Reinigung
	 AEMP-Leitung, Hygienefachkraft/Krankenhaushygieniker, der mit der Bau-

überwachung Beauftragte und der Auftragnehmer müssen rechtzeitig Rege-
lungen treffen für den Auftrag der Reinigungsarbeiten
	 getrennt nach Grob- und Feinreinigung
	 Zuständigkeit bzgl. Leitung und Durchführung festlegen
	 Entfernen von Abdeckungen/Schutzfolie
	 Wegeführung
	 Terminplanung bezogen auf Beendigung von Bauarbeiten und rechtzeitig 

vor Inbetriebnahme der AEMP
	 Zeitfenster für Nachbesserungen einplanen
	 z.B. Trockenzeiten von Silikonabdichtungen berücksichtigen

	 Ansprechpartner und deren Erreichbarkeit für Reinigungsarbeiten für die je-
weiligen Bauabschnitte

	 Informationsaustausch zu geplanten und tatsächlichen Terminen für 
	 Abbau von Staubschutzwänden
	 Versetzen von Staubschutzwänden
	 Änderungen von Wegeführungen
	 Zwischenfälle, die Reinigungsarbeiten erfordern
	 Ausfälle (Personal, Geräte)
	 Raum oder Gerätenutzung

	 Abnahme von Reinigungsarbeiten
	 Zuständigkeit für Durchführung und Dokumentation
	 Termine (einzeln oder gemeinsam)



Zentralsterilization | Volume 29 | 2/2021

EMPFEHLUNGEN | Bau oder Umbau im laufenden Betrieb

88 

  Xxxxx

	 FL: Aufzählung

Antwort der Autorin: 
Autor Mustermann

SCHLUSSDESINFEKTION

TERMINE FÜR DESINFEKTIONS- 
ARBEITEN

ABNAHME DER DESINFEKTIONS- 
ARBEITEN

BRANDMELDEANLAGE

Schlussdesinfektion vor Übergabe
AEMP-Leitung, Hygienefachkraft/Krankenhaushygieniker, der mit der Bauüber-
wachung Beauftragte und der Auftragnehmer müssen rechtzeitig und zeitlich ko-
ordiniert nach der Feinreinigung Regelungen treffen für:
	 Auftrag für Desinfektionsmaßnahmen (Flächendesinfektion)

	 Zuständigkeit für die Durchführung ggf. in Koordination mit hauseigenem 
Reinigungspersonal

	 Desinfektionsmittel (VAH-gelistet, Dosierung, Einwirkzeit) und Anwen-
dungsmethode (wischen, Bürstenmaschinen etc.)

	 Umfang (welche Räume, welche Flächen, welche Einrichtung)
	 Personalhygiene, Verhalten, Einweisung

	 Wegeführung
	 Ansprechpartner und deren Erreichbarkeit für Desinfektionsarbeiten für jewei-

lige Bauabschnitte festlegen
	 Informationsaustausch zu geplanten und tatsächlichen Terminen für 

	 Durchführung der Desinfektionsarbeiten
	 Ende der Einwirkzeit = Zeit für das Wiederbetreten der Bereiche
	 Sperrung der desinfizierten Bereiche für Bauarbeiten
	 Regelung der Wiederbenutzung der desinfizierten Räume für die AEMP 

	 Abnahme von Desinfektionsarbeiten
	 Zuständigkeit für Durchführung und Dokumentation
	 Termine (einzeln oder gemeinsame)

Wiederaufnahme des AEMP-Betriebs
Die Nutzung des Bereiches ist erst nach Freigabe durch die Verantwortlichen mög-
lich. Notwendige Validierungen sowie Ein-/Unterweisungen müssen abgeschlossen 
sein. Wiederinbetriebnahme der BRANDMELDEANLAGE bzw. von Rauchmeldern.
In diesem Zusammenhang sind Arbeitsanweisungen, Hygienepläne und Betriebs-
anweisungen zu aktualisieren. Nach Freigabe der Desinfektionsmaßnahme kön-
nen die Schränke, Schubladen Arbeitsbereiche wieder eingerichtet werden.


